

1. Ehitusettevõtja		EHITUSTÖÖDE PÄEVIK				2. Kuupäev: 16.01.2018		
ehitaja						Leht		
		3. Ehitise nimetus ja asukoht /Lepingu Nr.						
		objekt ja aadress						
4. ILMASTIK	Kellaaeg	10:00	Tugev tuul	Kuiv	Vihm	Lörts	Lumi	
	Temperat. C°	-2		x				
5. TÖÖJÕUD	Projektijuht			-				
(Töödejuhid,	Objektijuht			1				
ehitustöölised,	Töödejuhataja			-				
abitöölised,	Puusepp			2				
eriehitustöölised	Abitöölised			-				
ja nende arv)								
6. MEHCHANISMID								
OBJEKTIL								
7. TEHTAVAD TÖÖD,								
OLUKORD OBJEKTIL								
ALLTÖÖVÕTJAD								
8. TELLITUD								
MATERJALID,								
SEADMED,								
JOONISED								
9. VASTU								
VÕETUD								
MATERJALID								
10. MUUD MÄRKUSED								
JA ASJAOLUD.								
(saadud ja antud								
juhised , ilmastiku-								
tingimuste ja segavate								
asjaolude mõju, load,								
side ametiasutustega)								
11. KONTROLL,								
AMETIISIKUD,								
PROJEKTEERIJA,								
MUUD								
12. AMETNIKE,								
TELLIJA JA								
JÄRELVALVE								
JUHISED								
13. KOOSTATUD								
AKTID JA DOKUM.								
14. ALLKIRJAD	ETTEVÕTJA ESINDAJA (vastutav tööde juht)				TELLIJA ESINDAJA / JÄRELVAE			
NIMED								
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta.								